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국민안전과 지역공감대를 담은 물그릇,
원주천홍수조절댐 준공

중앙 지방정부 협력으로 준공된 국내 첫 지역건의 댐 년 빈도 - · , 200

홍수에도 안전

  환경부 장관 김완섭 와 원주시 시장 원강수 는 월 일 오후 강원특별자치도( ) ( ) 10 31  

원주시 신촌리 일원에서 원주천홍수조절댐 이하 원주천댐 건설사업 준공‘ ( ) ’ 

행사를 갖는다.

  원주천댐은 원주천 유역의 홍수 피해를 예방하기 위해 년 댐건설장2012 ‘

기계획 에 홍수조절댐’ *으로 반영되어 추진되었으며 년 타당성조사2014 , 년2016  

기본계획 고시 년 착공 이후 약 년간의 공사 기간을 거쳐 이번에 , 2019 5

준공되었다. 

 * (홍수조절댐 평소에는 물을 저장하지 않아 하천의 물 흐름을 그대로 유지하나 홍수) , 

기에는 일시적으로 홍수량을 저장하는 댐

  원주천댐 건설에는 국고 억 원 등 총사업비 억 원이 투입되었으며815 906  

높이 길이 46.5m, 로 총저수용량은 만 톤이다 또한 중앙정부와210m 180 . ,  

지방정부의 긴밀한 협력 으로 준공된 국내 첫 번째 지역건의 댐이라는 점에서 

큰 의미가 있다.

  원주천 유역은 상류 지역의 경사가 급하고 하류 지역은 완만한 하천 특성이 

있어 홍수 위험성이 높아 19 년 년 년 여름철에 하천범람 등으로 98 , 2002 , 2006

약 억 535 원의 재산피해와 명의 인명피해가 발생했었다 5 .

하지만 이번에 원주천댐이 준공되고 환경부가 댐 하류에   건설 중인 학성 

저류지와의 연계를 통해 앞으로 원주천은 년 빈도의200 홍수에도 안전한 하천으로  

거듭나게 된다 아울러. 원주시민들은 과거 피해를 일으켰던 수준의 많은  비가 

내려도 홍수피해로부터 안심할 수 있다 .



원주천댐은 홍수조절댐이기 때문에 평상 시에는 댐에 물을 저장하지 않아   

자연 하천 상태가 유지되며 홍수기 월 일 월 일 에 큰 비가 올 경우 (6 21 ~9 20 )

일시적으로 이를 저류하여 수량을 조절하고 환경영향은 최소화될 수 있도록 

건설되었다.

또한   댐 하류 공간에는 문화공연장 체육공원 등 문화 휴식 공간이 조성되어, ·  

지역주민의 편의를 도모하고 지역경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대

된다 또한 원주시 서곡리 일원에는 수몰민의 재정착을 지원하기 위해 이주단지. , 

개소 세대 도 올해 연말까지 조성할 예정이다(1 , 10 ) .

  김완섭 환경부 장관은 국내 첫 지역건의 댐인 원주천댐 준공으로 그동안 홍수 “

피해가 잦았던 원주천이 홍수에 보다 안전한 하천으로 거듭날 수 있게 되었다 라며” , 

댐의 홍수조절 효과를 비롯해 댐과 함께 조성된 여가 문화 시설들은 지역 발전의 “ ·

기반이 될 것 이라고 밝혔다 아울러 기후위기에도 국민들이 홍수와 가뭄으로부터 ” . “

안심할 수 있도록 물관리정책에 역량을 쏟겠다 라고 덧붙였” 다.

붙임  원주천댐 건설사업 개요1. .

현장사진 끝      2. .  .
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붙임 1 원주천댐 건설사업 개요 

사업목적 원주천유역 홍수량 경감을 통한 시민의 생명과 재산 보호

추진경위

섬강유역종합치수계획 수립 원주천댐 최초 반영

댐건설장기계획 수립

댐 사전검토협의회 및 지역의견 수렴

타당성조사

기본계획 고시 강원도

기본 및 실시설계 착수 및 완료

실시계획 고시 강원도 및 본공사 착공

사업개요

위    치 강원도 원주시 판부면 신촌리 관설동

사업기간 년 년

총사업비 억원 국고 지방비 

주요내용 콘크리트 중력식댐홍수조절전용 식 부대시설 식 등

사업효과

잦은 집중호우 등으로 많은 인명 및 재산피해가 발생한 원주천

유역의 홍수량 경감을 통한 시민의 소중한 생명과 재산 보호

지역건의댐 최초 준공 원주천 유역의 홍수조절 능력 확보 등 

재해대비능력 향상 원주천교 지점 홍수량 저감



붙임 2 현장사진 


